



ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

2019 оны 10 сарын 23 өдөр

Дугаар А/650

Арвайхээр

Нэмэлт ажил гүйцэтгүүлэх гэрээ байгуулах
тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.4.а, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.1.4, дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь;

1. Хархорин, Уянга сумдад баригдаж буй өвсний фондын барилга угсралтын гүйцэтгэгчээр шалгарсан “Эм Би Би импекс” ХХК-ийн гүйцэтгэж буй ажлын тоо хэмжээнд тусгагдаагүй өвсний фондын дээврийн ажлыг нэмэлт ажил гүйцэтгүүлэх гэрээгээр гүйцэтгүүлсүгэй.

2. Нэмэлт гэрээ байгуулж гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллахыг аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар (Ч.Гүнсэнхорол)-д даалгасугай.

3. Нэмэлт ажилд шаардагдах 5 782 532 (Таван сая долоон зуун наян хоёр мянга таван зуун гучин хоёр) төгрөгийг Сангийн яаманд уламжлан тендерийн үнийн зөрүү зардлаас шийдвэрлэхийг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс (Д.Нэмэхбаяр)-т зөвшөөрсүгэй.

ЗАСАГ ДАРГА



Г.ГАНБОЛД

011101221