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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1

Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 

15 ор /Өвөрхангай, Гучин-Ус 

сум/

1.500.000,0 Эрүүл мэндийн яам                       1.500.000,0  НТШ 
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АТГ-т гомдол гарч шалгагдаж 

байгаа. 

2

Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 

15 ор /Өвөрхангай, Төгрөг сум, 

1 дүгээр баг/

Багцгүй 1.500.000,0 Эрүүл мэндийн яам                       1.451.323,2 Нобэ ХХК НТШ
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Ажлын гүйцэтгэл 30 хувьтай.

3

Нэгдсэн эмнэлгийн барилга, 

100 ор /Өвөрхангай, Хархорин 

сум/

Багцгүй 11.500.000,0 Эрүүл мэндийн яам                     11.188.017,3 
Би Энд Би констракшн 

ХХК
НТШ
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Ажлын гүйцэтгэл 10 хувьтай. 

4

Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөл 

/Өвөрхангай, Хайрхандулаан 

сум/

Багцгүй 300.000,0 Эрүүл мэндийн яам                          300.000,0 НТШ

2
0
2
2
.0

2
.1

4

2
0
2
2
.0

3
.1

8

2
0
2
2
.0

3
.1

8

2
0
2
2
.0

4
.0

6

2
0
2
2
.0

4
.0

6

2
0
2
2
.1

1
.0

1

Ц
а
х
и
м

 

Тендер шалгаруулалтыг НТШ-ын 

журмын дагуу 2 удаа  зарласан 

боловч шаардлагад нийцсэн 

тендер ирээгүй тул шууд гэрээ 

байгуулах зөвөлөмжийг 

захиалагчид хүргүүлсэн. 

5

Эрүүл мэндийн төвийн 

өргөтгөлийн барилга, 15 ор 

/Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум, 5 

дугаар баг/

Багцгүй 1.500.000,0 Эрүүл мэндийн яам                       1.356.389,2 Бако констракшн ХХК НТШ

2
0
2
2
.0

1
.2

8

2
0
2
2
.0

2
.0

8

2
0
2
2
.0

2
.0

8

2
0
2
2
.0

3
.1

7

2
0
2
2
.0

2
.0

8

2
0
2
3
.0

8
.0

1

Ц
а
х
и
м

 

Ажлын гүйцэтгэл 80 хувьтай.

1

Бүрд, Өлзийт, Тарагт, Сант, Уянга, Бат-

Өлзий сумдын Эрүүл мэндийн төв, 

Хархорин сумын нэгдсэн эмнэлэгт түргэн 

тусламжийн автомашин

245.000,0 245.000,0

2
Хархорин сумын нэгдсэн эмнэлэгт 

бактериологийн лабораторийн тоног 

төхөөрөмж

125.000,0 125.000,0

3
Арвайхээр сумын Бүсийн оношилгоо 

эмчилгээний төвд нүдний хагалгааны 

микроскоп

75.000,0 73.500,0                          Ай эм эс инженеринг ХХК Барааг нийлүүлсэн. 

4
Сумдын эрүүл мэндийн төвүүдэд 

уламжлалтын тоног төхөөрөмж
55.000,0 44.061,0                          Сүвэн Уул ХХК Барааг нийлүүлсэн. 

7
Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 

15 ор /Өвөрхангай, Сант сум/
Багцгүй 1.500.000,0 Эрүүл мэндийн яам 1.389.517,3                     Сод-Ээл ХХК НТШ
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Ажлын гүйцэтгэл 25 хувьтай, тус 

онд хийгдэх ажлаа төлөвлөгөөний 

дагуу хийж гүйцэтгэсэн. 

8

10/0.4 кВ-ын цахилгаан 

дамжуулах агаарын шугам, дэд 

станц /Өвөрхангай, Тарагт, 

Төгрөг, Хайрхандулаан сум/

Багцгүй 200.000,0 Эрчим хүчний яам 164.779,1                        Анкер хаус ХХК НТШ
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Ажлын гүйцэтгэл 100 хувьтай. 

9

Газар тариалангийн тоног 

төхөөрөмжийн шинэчлэл 

/Өвөрхангай, Арвайхээр сум/

Багцгүй 200.000,0

Хүнс, хөдөө аж 

ахуй, хөнгөн 

үйлдвэрийн яам

200.000,0 НТШ
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Ажлын гүйцэтгэл 100 хувьтай. 

НТШ

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ 

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ  ТАЙЛАН

ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗАР 

№

Тухайн жилд худалдан авсан 

бараа, ажил, үйлчилгээний нэр 

төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал, 

багцлалт

Батлагдсан төсөвт 

өртөг 

Э
р
х
 ш

и
л

ж
ү
ү
л

с
э
н
 э

с
э
х
 /
Т

Е
З

-н
 

н
э
р
/,
 ш

и
й
д

в
э
р
и
й
н
 д

у
га

а
р
, 
о
гн

о
о

 Гэрээний дүн (мян.төг) 

Г
ү
й
ц

э
тг

э
гч

и
й
н
 н

э
р
, 
гэ

р
э
э
н
и
й
 

д
у
га

а
р

Х
у
д

а
л

д
а
н
 а

в
а
х
 а

ж
и
л

л
а
га

а
н
д

 

м
ө
р
д

с
ө
н
 ж

у
р
а
м

Худалдан авах ажиллагаанд 

мөрдсөн хугацаа

У
л

а
м

ж
л

а
л

т 
/ 
ц

а
х
и
м

а
а
р
 з

а
р
л

с
а
н
 

э
с
э
х

Тайлбар, тодруулга

Ц
а
х
и
м

 

2 удаа зарласан боловч  

шаардлагад нийцсэн тендер 

ирээгүй тул шууд гэрээ 

байгуулсан. 
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1Эрүүл мэндийн тусламж 

үйлчилгээг сайжруулах тоног 

төхөөрөмж, түргэн тусламжийн 

автомашин /Өвөрхангай/

6 Эрүүл мэндийн яам



10
Бэлчээрийн усан хангамж 

/Өвөрхангай/
Багцгүй 200.000,0

Хүнс, хөдөө аж 

ахуй, хөнгөн 

үйлдвэрийн яам

191.000,0                        Баянговь-Ус ХХК НТШ
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Ажлын гүйцэтгэл 100 хувьтай. 

11
Соёлын төвийн барилга 

/Өвөрхангай, Хужирт сум/
Багцгүй 2.500.000,0 Соёлын яам 2.480.012,7                     Барилга менежмент ХХК НТШ
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Ажлын гүйцэтгэл 15 хувьтай. 

12

Соёлын төвийн барилга 

/Өвөрхангай, Баруун-Баянулаан 

сум/

Багцгүй 500.000,0 Соёлын яам 500.000,0 НТШ
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Тендер шалгаруулалтыг НТШ-ын 

журмын дагуу 2 удаа  зарласан 

боловч шаардлагад нийцсэн 

тендер ирээгүй тул шууд гэрээ 

байгуулах зөвөлөмжийг 

захиалагчид хүргүүлсэн. 

1

Өвөрхангай аймгийн МУСГЗ Н.Оргийн 

нэрэмжит ХДТеатрын уран бүтээлчдийн 

хувцас шинэчлэл

37.500,0 37.500,0

2

Соёл, урлагийн газар, музей, сумдын 

соёлын төв, номын сангуудад зөөврийн 

болон суурин компьютер, принтер, техник 

хэрэгсэл

184.000,0 184.000,0

14

Аврах гал унтраах ангийн 

барилга /Өвөрхангай, Хархорин 

сум/

Багцгүй 2.990.000,0
Онцгой байдлын 

ерөнхий газар
2.989.000,0                     Цагаан бургалтай ХХК НТШ
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Ажлын гүйцэтгэл 10 хувьтай. 

15

Сумдын Засаг даргын тамгын 

газрын тоног төхөөрөмжийн 

шинэчлэл /Өвөрхангай/

Багцгүй 100.000,0
Засгийн газрын 

хэрэг эрхлэх газар
99.834,9                          Ай Ти зон ХХК НТШ
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Барааг нийлүүлсэн. 

16

Биеийн тамирын талбайн 

шинэчлэл, засвар /Өвөрхангай, 

Нарийнтээл сум/

Багцгүй 500.000,0

Биеийн тамир 

спортын улсын 

хороо

470.775,8                        Дөлгөөн-Арвай ХХК НТШ
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Ажлын гүйцэтгэл 70 хувьтай. 

1
Арвайхээр сумын 9 дүгээр багийн хатуу 

хучилттай авто зам
548.746,3                        Өндөрсант хайрхан ХХК Ажлын гүйцэтгэл 100 хувьтай. 

2
Арвайхээр сумын 5 дугаар багийн хатуу 

хучилттай авто зам
327.211,3                        Огторгуйн бүтээл ХХК Ажлын гүйцэтгэл 100 хувьтай. 

3 Хархорин сумын хатуу хучилттай авто зам 510.011,6                        Өндөрсант хайрхан ХХК Ажлын гүйцэтгэл 100 хувьтай. 

18
Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор 

/Өвөрхангай, Арвайхээр сум/
Багцгүй 2.000.000,0

Боловсрол, 

шинжлэх ухааны 

яам

2.000.000,0 Ганнэгдэл ХХК НТШ
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Ажлын гүйцэтгэл 100 хувьтай. 

19

Сургуулийн барилгын урлаг 

заал, номын сан бүхий 

өргөтгөлийн барилга 

/Өвөрхангай, Уянга сум/

Багцгүй 2.000.000,0

Боловсрол, 

шинжлэх ухааны 

яам

2.000.000,0                     НТШ

2
0
2
2
.0

2
.1

8

2
0
2
2
.0

2
.2

2

2
0
2
2
.0

2
.2

2

2
0
2
2
.0

6
.1

6

2
0
2
2
.0

6
.1

6

2
0
2
3
.0

8
.0

1

Ц
а
х
и
м

 

Тендер шалгаруулалтыг НТШ-ын 

журмын дагуу 2 удаа  зарласан 

боловч шаардлагад нийцсэн 

тендер ирээгүй тул шууд гэрээ 

байгуулах зөвөлөмжийг 

захиалагчид хүргүүлсэн. 

20

Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 

320 суудал /Өвөрхангай, 

Арвайхээр сум/

Багцгүй 7.411.700,0

Боловсрол, 

шинжлэх ухааны 

яам

6.955.879,5                     Юузэт-Эрдэнэ ХХК НТШ
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Ажлын гүйцэтгэл 50 хувьтай. 

21

Сургуулийн барилга, 320 

суудал, спорт заал /Өвөрхангай, 

Хужирт сум/

Багцгүй 7.411.700,0

Боловсрол, 

шинжлэх ухааны 

яам

7.298.509,4                     Тэд констракшн ХХКК НТШ
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Ажлын гүйцэтгэл 50 хувьтай. 
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Соёлын салбарын тоног 

төхөөрөмж /Өвөрхангай/
13 Соёлын яам ХА
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5Сумын доторхи авто замын 

шинэчлэл, өргөтгөл 

/Өвөрхангай, Арвайхээр, 

Хархорин сум/

1.500.000,0
Зам, тээврийн 

хөгжлийн яам
НТШ17
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Тендер шалгаруулалтыг НТШ-ын 

журмын дагуу 2 удаа  зарласан 

боловч шаардлагад нийцсэн 

тендер ирээгүй тул шууд гэрээ 

байгуулах зөвөлөмжийг 

захиалагчид хүргүүлсэн. 
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22

Спорт заалны барилга, 250 

суудал /Өвөрхангай, Хархорин 

сум, 2 дугаар сургууль/

Багцгүй 1.200.000,0

Боловсрол, 

шинжлэх ухааны 

яам

1.165.943,2                     Өрнөх мэргэн ХХК НТШ
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Ажлын гүйцэтгэл 100 хувьтай. 

23

Спорт заалны барилга, 250 

суудал /Өвөрхангай, Хархорин 

сум, 1 дүгээр сургууль/

Багцгүй 1.200.000,0

Боловсрол, 

шинжлэх ухааны 

яам

                      1.126.820,9 Ариунбилгүүн  ХХК НТШ
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Ажлын гүйцэтгэл 30 хувьтай.

1
Сумдын Ерөнхий боловсролын сургуульд 

ангийн самбар
37.500,0 30.680,0

2

Зарим сумдын Ерөнхий боловсролын 

сургуульд Физик, Хими, Технологи, Англи 

хэлний кабинетийн тоног төхөөрөмж

184.000,0 176.716,8

3
Зарим сумдын Ерөнхий боловсролын 

сургуульд гал тогооны тоног төхөөрөмж
66.000,0 64.530,0

4

Шинээр ашиглалтад орох Ерөнхий 

боловсролын сургуульд сурагчийн ширээ, 

сандал

112.500,0 89.386,0                          Хак трейд ХХК 

25

Цэцэрлэгийн барилгын 

өргөтгөл, 50 ор /Өвөрхангай, 

Хархорин сум/

Багцгүй 400.000,0

Боловсрол, 

шинжлэх ухааны 

яам

393.887,1                        Болор-Өрөг ХХК НТШ
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Ажлын гүйцэтгэл 35 хувтай. 

26

Спорт заалны барилга, 250 

суудал /Өвөрхангай, Арвайхээр 

сум/

Багцгүй 1.200.000,0

Боловсрол, 

шинжлэх ухааны 

яам

                      1.170.000,0 Өваргуйт-Эрдэнэ ХХК НТШ
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Ажлын гүйцэтгэл 30 хувьтай.

27

Цэцэрлэгийн барилгын 

өргөтгөл, 50 ор /Өвөрхангай, 

Хайрхандулаан сум, 6 дугаар 

баг/

Багцгүй 400.000,0

Боловсрол, 

шинжлэх ухааны 

яам

400.000,0                        НТШ
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Тендер шалгаруулалтыг НТШ-ын 

журмын дагуу 2 удаа  зарласан 

боловч шаардлагад нийцсэн 

тендер ирээгүй тул шууд гэрээ 

байгуулах зөвөлөмжийг 

захиалагчид хүргүүлсэн. 

28

Хуучин орон сууцны дахин 

төлөвлөлт, дэд бүтэц 

/Өвөрхангай, Арвайхээр сум/

Багцгүй 1.000.000,0
Барилга, хот 

байгуулалтын яам
1.000.000,0                     НТШ
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НТШ-ын журмын дагуу 2  удаа 

зарласан боловч оролцогч 

ороогүй. 

29

Гэр хорооллын цэвэр, бохир 

усны шугам сүлжээний холболт 

/Өвөрхангай, Арвайхээр сум/

Багцгүй 1.500.000,0
Барилга, хот 

байгуулалтын яам
1.350.325,0                     Багахөгшин ХХК НТШ
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Ажлын гүйцэтгэл 85 хувьтай. 

30

Цэвэр бохирын шугам, дэд 

бүтэц /Өвөрхангай, Баянгол 

сум/

Багцгүй 50.000,0
Барилга, хот 

байгуулалтын яам
45.923,5                          Ундарга байгууламж ХХК ХА
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Ажлын гүйцэтгэл 60 хувьтай. 

31
Үерийн далан /Өвөрхангай, 

Хархорин сум/
Багцгүй 1.200.000,0

Барилга, хот 

байгуулалтын яам
                      1.999.320,6 Гүнчимэгтэй ХХК НТШ
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Ажлын гүйцэтгэл 100 хувьтай. 

32

Сумын төвийн цэвэр усны 

шугам нэмэлт ажил 

/Өвөрхангай, Төгрөг сум/

Багцгүй 1.500.000,0
Барилга, хот 

байгуулалтын яам
1.444.479,2                     Гуа-Орд ХХК НТШ
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Ажлын гүйцэтгэл 70 хувьтай. 

33

Ус цаг уур, орчны 

шинжилгээний төв /Өвөрхангай, 

Хужирт сум/

Багцгүй 450.000,0

Байгаль орчин, 

аялал жуулчлалын 

яам

405.000,0                        Соноргуа солюшн ХХК НТШ
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Ажлын гүйцэтгэл 85 хувьтай. 

Хашхан  ХХК 

Бараа нийлүүлсэн. 
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24

Боловсрол, шинжлэх ухааны 

салбарын тоног төхөөрөмж 

/Өвөрхангай/
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34
Аймаг, сумын ЗДТГ-ын тоног 

төхөөрөмж /Өвөрхангай/
Багцгүй 50.000,0

Засгийн газрын 

хэрэг эрхлэх газар
49.913,2                          Би Си Ти ХХК ХА
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Бараа нийлүүлсэн. 

35
Сумын ЗДТГ-ын барилгын 

засвар /Өвөрхангай, Сант сум/
Багцгүй 200.000,0

Засгийн газрын 

хэрэг эрхлэх газар
177.010,2                        Дүүрэн цацрах ХХК НТШ
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Ажлын гүйцэтгэл 100 хувьтай. 

Олон үйлдэлт зуух /туузан дамжуурга, 

гинжит дамжуурга, батерайны циклон 

шахмал түлш хатаагч төхөөрөмж 

1.515.000,0 1.515.000,0                     НТШ

НТШ-ын журмын дагуу 2  удаа 

зарласан боловч оролцогч 

ороогүй. 

2 Шахмал түлш нөөцлөх агуулахын барилга 475.000,0 473.565,3                        Шоо констракшн ХХК НТШ Ажлын гүйцэтгэл 60 хувьтай. 

37

Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл 

50 ор, Өвөрхангай, Баянгол сум, 

6 дугаар баг

Багцгүй 400.000,0 БШУяам 391.025,1                        Сонор бүрд ХХК НТШ
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Ажлын гүйцэтгэл 70 хувьтай. 

Малын тэжээлийн нөөц 

бүрдүүлэх тоног төхөөрөмж 

Бүрд сум

50.000,0

Малын тэжээлийн нөөц 

бүрдүүлэх тоног төхөөрөмж 

Уянга сум

50.000,0

39

Малын тэжээлийн нөөц 

бүрдүүлэх тоног төхөөрөмж 

Баян-Өндөр сум

50.000,0

40

Малын тэжээлийн нөөц 

бүрдүүлэх тоног төхөөрөмж 

Баруунбаян-Улаан сум

50.000,0

40 ДҮН 59.374.900,0                     58.099.594,7 

1

Төрийн үйлчилгээг цахимжуулах 

арга хэмжээний зардал  (Бүх 

сумдад КИОСК машин 

нэвтрүүлэх)

Багцгүй 79.200,0 ОНТ 79.200,0                          НТШ
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Тендер шалгаруулалтыг НТШ-ын 

журмын дагуу 2 удаа  зарласан 

боловч шаардлагад нийцсэн 

тендер ирээгүй тул шууд гэрээ 

байгуулах зөвөлөмжийг 

захиалагчид хүргүүлсэн. 

2
Багийн  Засаг дарга нарыг 

компьютержуулах 
Багцгүй 150.000,0 ОНТ 136.516,6                        Би Си Ти ХХК НТШ 
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Бараа нийлүүлсэн. 

3
Онги-Ус суваг ОНӨААТҮГ-ын 

усны машин
Багцгүй 80.000,0 ОНТ 73.000,0                          Бүдума ХХК ХА
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Бараа нийлүүлсэн. 

1 Төгрөг сумын Засаг даргын Тамгын газрын 

их засва
50.000,0 ОНТ 48.000,0                          Өв-Од барилга ХХК Хүлээлгэн өгсөн. 

2 Хайрхандулаан сумын 6-р багийн төвийн 

засвар
10.000,0 ОНТ 10.000,0                          Өв-Од барилга ХХК Хүлээлгэн өгсөн. 

3 Баян-Өндөр сумын 3-р багийн төвийн 

засвар

20.000,0 ОНТ 20.000,0

4 Хужирт сумын Засаг даргын Тамгын газрын 

их засвар

50.000,0 ОНТ 50.000,0
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Орон нутгийн төсвийн 

байгууллагуудын засвар, 

шинэчлэл

4

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ 

Тендер шалгаруулалтыг НТШ-ын 

журмын дагуу 2 удаа  зарласан 

боловч шаардлагад нийцсэн 

тендер ирээгүй тул шууд гэрээ 

байгуулах зөвөлөмжийг 

захиалагчид хүргүүлсэн. 

НТШ 
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36

Шаардлага хангасан 

сайжруулсан түлшний 

үйлдвэрлэлд дэмжлэг үзүүлэх 

/Өвөрхангай/

Байгаль орчин, 

аялал жуулчлалын 

яам



5
Арвайхээр сумын багийн төвийн засвар

100.000,0 ОНТ 95.179,8                          Пүүлүү бумба ХХК Хүлээлгэн өгсөн. 

1 Хужирт сумын Эрүүл мэндийн төвийн 

засвар
70.000,0 68.761,8                          Баяндөхөмийн хурд ХХК Хүлээлгэн өгсөн. 

2
Эрүүл мэндийн газрын гадна фасадны 

засвар

50.000,0 50.000,0

3
Есөнзүйл сумын ЭМТ-ийн мооргийн 

барилгын их засвар

30.000,0 30.000,0

1
Баян-Өндөр сумын Ерөнхий боловсролын 

сургуулийн дээвэр
45.000,0 43.885,6

Цасттэргүүн констракшн 

ХХК 

2
Баян-Өндөр сумын Ерөнхий боловсролын 

сургуулийн дотуур байрны дээвэ
45.000,0 44.256,4 Отгоннинж ХХК 

3
Гучин-Ус сумын Ерөнхий боловсролын 

сургуулийн дээвэр
50.000,0 48.953,2

Цасттэргүүн констракшн 

ХХК 

4
Уянга сумын Ерөнхий боловсролын 1 

дүгээр сургуулийн спорт заалны дээвэр
40.000,0 39.616,6 Баядөхөмийн  хурд ХХК 

5 Зүүнбаян-Улаан сумын цэцэрлэгийн дээвэр 25.000,0 23.598,8
Цасттэргүүн констракшн 

ХХК 

6
Бат-Өлзий сумын Ерөнхий боловсролын 

сургуулийн спорт заалны дээвэр
35.000,0 35000 Хүчингүй болсон. 

7
Есөнзүйл сумын Ерөнхий боловсролын 

сургуулийн дотуур байрны засвар
45.000,0 43.000,0 Өв од барилга ХХК 

8
Төгрөг сумын Ерөнхий боловсролын 

сургуулийн дээвэр
50.000,0 49.338,2 Лорд хаус ХХК 

9 Баян-Өндөр сумын цэцэрлэгийн дээвэр 15.000,0 15.000,0                          Хүүшийн гэгээ ХХК 

Баян-Өндөр сумын Соёлын төвийн их 

засвар
25.000,0 25.000,0                          

Өлзийт сумын Соёлын төвийн 2020 оны их 

засварын ажлын үлдэгдэл санхүүжилт
75.000,0 75.000,0                          

1

Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр суманд Мод 

үржүүлгийн газрын чадавхийг бэхжүүлэх, 

тарьц суулгац нийлүүлэх

80.000,0 79.500,0                          
Арвайхээр цэцэрлэгжилт 

ХХК 

Барааг хуваарийн дагуу нийлүүлж 

байна. 

2

Өвөрхангай аймгийн тал хээрийн бүсэд Мод 

үржүүлгийн газрын чадавхийг бэхжүүлэх, 

тарьц суулгац нийлүүлэх

40.000,0 40.000,0

3

Өвөрхангай аймгийн хангайн бүсэд Мод 

үржүүлгийн газрын чадавхийг бэхжүүлэх, 

тарьц суулгац нийлүүлэх

40.000,0 40.000,0

4

Өвөрхангай аймгийн говийн бүсэд Мод 

үржүүлгийн газрын чадавхийг бэхжүүлэх, 

тарьц суулгац нийлүүлэх

40.000,0 40.000,0

9
Есөнзүйл сумын Соёлын төвийн 

дээврийн засварын ажил
Багцгүй 40.000,0 ОНТ 39.988,2                          Тэд констракшн ХХК ХА
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Хүлээлгэн өгсөн. 

10

Аймгийн газар зохион 

байгуулалтын ерөнхий 

төлөвлөгөө, сумдын нутаг 

дэвсгэрийн хөгжлийн 

төлөвлөгөө боловсруулах

Багцгүй 750.000,0 ОНТ 750.000,0                        ЗҮ
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Оролцогч Ланд овнер ХХК-аас 

Сангийн яаманд гомдол гаргасан. 

Гомдол хянагдаж байна. 

11
Хархорин сумын Туурийн 

хашаа, хамгаалалт
Багцгүй 73.500,0 ОНТ 71.004,6                          Өрнөх мэргэн ХХК ХА
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Хүлээлгэн өгсөн. 

Соёлын салбарын 

байгууллагуудын засвар
7 ОНТ 
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НТШ 
Тендер шалгаруулалтыг НТШ-ын 

журмын дагуу 2 удаа  зарласан 

боловч шаардлагад нийцсэн 

тендер ирээгүй тул шууд гэрээ 

байгуулах зөвөлөмжийг 

захиалагчид хүргүүлсэн. 

"Тэрбум" мод үндэсний 

хөдөлгөөний хүрээнд Мод 

үржүүлгийн газруудын чадавхыг 

бэхжүүлэх, тарьц суулгац 

худалдан авах

8 ОНТ 
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5 ОНТ 

Тендер шалгаруулалтыг НТШ-ын 

журмын дагуу 2 удаа  зарласан 

боловч шаардлагад нийцсэн 

тендер ирээгүй тул шууд гэрээ 

байгуулах зөвөлөмжийг 

захиалагчид хүргүүлсэн. 
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Эрүүл мэндийн  салбарын 

байгууллагуудын засвар

Боловсролын салбарын 

байгууллагуудын засвар
ОНТ 
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Тендер шалгаруулалтын онцгой 

журмын дагуу 5 удаа  зарласан 

боловч шаардлагад нийцсэн 

тендер ирээгүй тул хүчингүй 

болгох зөвлөмжийг хүргүүлсэн. 

НТШ 

Ажлаа хүлээлгэн өгсөн. 
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НТШ 

Ажлаа хүлээлгэн өгсөн. 

Орон нутгийн төсвийн 

байгууллагуудын засвар, 

шинэчлэл

4 НТШ 
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12
БОЭТ-ийн Эмгэг судлалын 

төвийн дээврийн засвар 
Багцгүй 30.000,0 ОНТ 30.000,0                          ХА

2
0
2
2
.0

6
.2

8

2
0
2
2
.0

6
.2

8

2
0
2
2
.0

6
.2

8 Тендер шалгаруулалтын онцгой 

журмын дагуу 5 удаа  зарласан 

боловч шаардлагад нийцсэн 

тендер ирээгүй. 

13

Хархорин сумын ногоон 

байгууламжийн хайсжуулалт, 

хашлага 

Багцгүй 88.450,0 ОНТ 86.787,3                          Ривал констракшн ХХК ХА
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Гэрээ байгуулах эрх олгосон. 

14
Шүүхийн шинжилгээний албанд 

2 өрөө орон сууц худалдан авах 
Багцгүй 72.820,0 ОНТ 72.820,0                          НТШ
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НТШ-ын журмын дагуу 5 удаа  

зарласан боловч шаардлагад 

нийцсэн тендер ирээгүй. 

15

Арвайхээр сумын шинэ 

суурьшлын бүсэд шинээр 

байгуулах Цэцэрлэгт 

хүрээлэнгийн гадна шугам 

сүлжээний ажил

301.026,1

16

Зооноз өвчин судлалын 

төвд лаборторийн тоног 

төхөөрөмж худалдан авах

40.000,0

17

13 дугаар баг 300 дугаар 

байрны фасад (Хуримын 

ордны 12 айлын орон сууц)

35.000,0

18

Өвөрхангай аймгийн Хархорин 

сумын Шанхын Баруун хүрээ 

хийдийн Баруун дуганы 

засварын ажил

90.000,0

19

Арвайхээр сумын Шинэ 

суурьшлын бүсийн цэцэрлэгт 

хүрээлэнгийн гадна цахилгаан 

хангамжийн 10кВ-ын цахилгаан 

дамжуулах агаарын шугам, 

10/0.4кВ-ын 100кВА чадалтай 

АТП-ийн угсралтын ажил

106.286,9

20

Сумдын эрүүл мэндийн төвд 

оношилгооны тоног төхөөрөмж 

нийлүүлэх

192.955,0

21

21 ДҮН 3.159.238,0             2.353.407,1                     

ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ



1

Инженерийн шугам сүлжээний 

өргөтгөл, шинэчлэл (Од 

хороолол)

380.000,0 ОНХС 377.758,9                        
Онги-Ус суваг 

ОНӨААТҮГазар 
НТШ

2
0
2
2
.0

3
.0

3

2
0
2
2
.0

4
.2

8

2
0
2
2
.0

4
.2

8

2
0
2
2
.0

6
.0

2

2
0
2
2
.0

6
.0

2

2
0
2
2
.1

1
.1

5

Ц
а
х
и
м

 

Ажлын гүйцэтгэл 90 хувьтай. 

1 ДҮН 380.000,0 377.758,9                        

1
Сумдын автозамын нөхөөс, 

хагаралд ан цав хийх
Багцгүй 100.000,0 АЗС 98.903,7                          Өвөрхангай-АЗЗА ТӨХК ХА
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Ажлын гүйцэтгэл 70 хувьтай. 

2
Нийтийн эзэмшлийн зам 

талбайн тохижолт
Багцгүй 128.300,0 АЗС 128.300,0                        НТШ
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НТШ-ын журмын дагуу 5 удаа  

зарласан боловч шаардлагад 

нийцсэн тендер ирээгүй. 

3
Хаус хорооол доторх хайрган 

авто зам
200.000,0 АЗС 199.965,1                        Өвөрхангай-АЗЗА ТӨХК НТШ
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Ажлын гүйцэтгэл 70 хувьтай. 

4
Авто замын хэвтээ тэмдэг, 

тэмдэглэгээ хийх
46.750,0

4 ДҮН 475.050,0 427.168,8                        

1 Өвсний саравч шинээр барих Багцгүй 189.000,0                ЗЗББУХТ 179.038,1                        
Топ универсаль 

констракшн  ХХК 
НТШ
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Ажлын гүйцэтгэл 70 хувьтай. 

2
Инженерийн хийцтэй гүн 

өрмийн худаг шинээр гаргах 
Багцгүй 96.000,0                  ЗЗББУХТ 93.900,0                          Эрхэст-Ундарга  ХХК НТШ
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Ажлаа хүлээлгэн өгсөн. 

3
Өвс тэжээлийн агуулах шинээр 

барих 
Багцгүй 100.000,0                ЗЗББУХТ 89.000,0                          Үлэмж шинэ хээ ХХК НТШ 
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Ажлаа хүлээлгэн өгсөн. 

4
Өвс тэжээлийн агуулах шинээр 

барих 
Багцгүй 100.000,0                ЗЗББУХТ 93.000,0                          Тумбк ХХК ТШОЖ
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Ажлаа хүлээлгэн өгсөн. 

1
Хүнсний ногооны зоорь засварлах 

/Өвөрхангай аймаг Бат-өлзий сум/
80.000,0                  80.000,0                          

НТШ-ын журмын дагуу 2 удаа  

зарласан боловч шаардлагад 

нийцсэн тендер ирээгүй тул шууд 

гэрээ байгуулах зөвлөмжий 

хүргүүлсэн. 

2
Хүнсний ногооны зоорь засварлах 

/Өвөрхангай аймаг Баян-өндөр сум/
80.000,0                  78.181,6                          Огтгон нинж ХХК Хүлээлгэн өгсөн. 

3
Хүнсний ногооны зоорь засварлах 

/Өвөрхангай аймаг Нарийнтээл сум/
80.000,0                  72.275,6                          Кенардо ХХК Хүлээлгэн өгсөн. 

4
Хүнсний ногооны зоорь засварлах 

/Өвөрхангай аймаг Төгрөг сум/
80.000,0                  76.985,9                          Даваагийн-Өргөө ХХК Хүлээлгэн өгсөн. 

5
Хүнсний ногооны зоорь засварлах 

/Өвөрхангай аймаг Есөнзүйл сум/
80.000,0                  80.000,0                          

НТШ-ын журмын дагуу 2 удаа  

зарласан боловч шаардлагад 

нийцсэн тендер ирээгүй тул шууд 

гэрээ байгуулах зөвлөмжий 

хүргүүлсэн. 

6

Хүнсний ногооны зоорь засварлах 

/Өвөрхангай аймаг Богд, Баруунбаян-Улаан 

сум/

110.000,0                105.234,1                        Кенардо ХХК Ажлын гүйцэтгэл 100 хувьтай. 

ЗАХ ЗЭЭЛ БА БЭЛЧЭЭРИЙН УДИРДЛАГЫН ХӨГЖИЛ НЭМЭЛТ САНХҮҮЖИЛТ ТӨСӨЛ

Хүнсний ногооны зоорь 

засварлах 
5
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НТШ ЗЗББУХТ

АВТО ЗАМЫН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ  ОРУУЛАЛТ



5 ДҮН 995.000,0 947.615,3                        

71 НИЙТ ДҮН 64.384.188,0 62.205.544,8


